



**VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO
ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V.M-122
Gražiškiai

Vadovaudamasi 2020 m. balandžio 16 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartimi Nr. J2-368:

1. T v i r t i n u Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos veiklos tobulinimo ataskaitą už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Kauno apygardos administraciniam teismui, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė

Grita Launikonė

PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V.M-122

VILKAVIŠKIO RAJONO GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*

** tinkamą pabraukti*

2022-08-31

MVTP rodikliai (apibendrinti duomenys iš Ataskaitos lentelės).

Iš 46 kiekybinių rodiklių:

Viršyta 11 rodiklių;

Pasiekta 35 rodikliai;

Nepasiekta visa apimtimi 0 rodiklių;

Nepasiekta 0 rodiklių (kai reikšmė 0).

Iš 3 kokybinių rodiklių:

Viršyta 1 rodiklis;

Pasiekta 1 rodiklis;

Nepasiekta visa apimtimi 1 rodiklis;

Nepasiekta 0 rodiklių (kai reikšmė 0).

Lėšos:

MVTP įgyvendinti planuota (2020 m.) – 46 728 Eur; skirta (per 2 metus) – 47 436 Eur, panaudota – 47 436 Eur.

Plano įgyvendinimo situacija:**Sėkmės:**

1. Sustiprėjo mokinių ir mokytojų įgūdžiai dirbti su informacinėmis technologijomis.
2. Patobulėjo mokytojų ir tėvų komunikavimas apie mokinių individualią pažangą: pradėti taikyti nauji mokytojų bendradarbiavimo būdai, du kartus per metus per trišalius pokalbius aptariami kiekvieno mokinio pasiekimų lūkesčiai ir jų įgyvendinimas.

Problemos:

1. Dėl karantino koreguoti veiklų įgyvendinimo laikotarpiai, dalis veiklų atlikta nuotoliniu būdu.

Tikslas. Padidinti 5–8 klasių mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičių.

Uždaviniai:

1. Priimti ir įgyvendinti susitarimus dėl 5–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi pasiekimų gerinimo per visų dalykų pamokas.
2. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus, įtraukiant juos į Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą ir išvertinimą.

1 uždavinys. Priimti ir įgyvendinti susitarimus dėl 5–8 klasių mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi pasiekimų gerinimo per visų dalykų pamokas (iš viso 43054,67 Eur)

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Sutaupta	
Pamokos organizavimo stiprinimas (iš viso 34063,50 Eur)							
1.1. Mokymai mokytojams:	Mokymų trukmė – 24 ak. val., juose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. (30) pedagogų.	24 ak. val. mokymai. Rodiklis pasiekta.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį,		5779 Eur	0	
1.1.1. mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų (toliau – SRK) per visų dalykų pamokas		Dalyvavo 50–80 proc. pedagogų. Rodiklis viršytas.					
		2020-12-28					

Veikla (kaip numatyta plane) ugdomo temomis.	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutauta	
		„IKT irankiai skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų tobulinimui“ 6 ak. val., 80 proc. (53) pedagogų. Rodiklis viršytas. 2021-12-22 „Skaitymo, rašymo ir kalbinių gebėjimų ugdymas“ 4 ak. val., 53 proc. (32) pedagogai Rodiklis viršytas.	padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.	Padaugėjo iki 34. Rodiklis nepasiektas visa apimtimi				
		2022-02-11, 18 „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“ 8 ak. val., 50 proc. (30) pedagogų. Rodiklis pasiektas. 2022-05-10 „Grįžtamojo ryšio ir mokinių mokymosi pasiekimų sąsaja: kaip padėti vaikams taisyti jų klaidas“		Padaugėjo iki 9, t. y. 3 mokiniais daugiau, nei planuota. Rodiklis viršytas.				

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutauta	
1.1.2. Mokymai mokytojams apie pamokos studijos metodą.	Mokymų trukmė – 16 ak. val., juose dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. (30) pedagogų.	6 ak. val., 50 proc. (30) pedagogų. Rodiklis pasiektas. 2021-03-17, 31 ir 2021-04-14, 28 „Pamokos studija“ 16 ak. val., Rodiklis pasiektas.						
1.1.3. Mokytojų mokymasis: stažuotės Lietuvos mokyklose, sėkmingai kuriančiose sąlygas individualiai mokinių pažangai.	Įvyksta 2 stažuotės (po 1 kiekvienais mokslo metais). Kiekvienoje stažuotėje dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų.	Įvyko 2 stažuotės (po 1 kiekvienais mokslo metais). Rodiklis pasiektas. Kiekvienoje stažuotėje dalyvavo po 18 gimnazijos pedagogų. Rodiklis pasiektas. 2021-06-09 (virtuali) „Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo praktika“ 6 ak. val., Rodiklis pasiektas.	74 proc. (49) pedagogų. Rodiklis viršytas.					

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutauta	
		33 pedagogai Rodiklis viršytas. 2022-06-20 „Individuali mokinių pažanga“ Prienu r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, Rodiklis pasiekta.						
1.2. Mokinių konsultavimas įvairių dalykų pamokose	Išsteigiama 0,5 mokytojo padėjėjo konsultanto etato.	Rodiklis pasiekta. 18 pedagogų. Rodiklis pasiekta. Išsteigta 0,5 mokytojo padėjėjo konsultanto etato. Rodiklis pasiekta.			12043,60 Eur	12043,60 Eur	0	
1.3. Skaitymo, ir rašymo kalbėjimo mokymosi virtualioje aplinkoje sąlygų gerinimas	Trys gimnazijos 5–8 kl. kabinetai (du lietuvių k. ir vienas chemijos) aprūpinti interaktyviais ekranais ir programine įranga: nupirkti 3 interaktyvūs ekranai, 3 kompiuteriai ir EDUKA klasės licencijos gimnazijos visiems (66) 5–8 kl.	3 interaktyvūs ekranai. Rodiklis pasiekta. 3 kompiuteriai. Rodiklis pasiekta. EDUKA klasės licencijos gimnazijos visiems (67) 5–8 kl. mokiniams. Rodiklis pasiekta.			14840,90 Eur	14840,90 Eur	0 0	

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutauta	
	mokiniam ir 13 mokytojų, 1 konferencinis komplektas nuotoliniam ir mišriajam ugdymui organizuoti.	13 mokytojų. Rodiklis pasiekta. 1 konferencinis komplektas nuotoliniam ir mišriajam ugdymui organizuoti. Rodiklis pasiekta.						
1.4. Tėvų informavimas apie individualią kiekvieno mokinio pažangą ugdantis SRK:	Dalimosios medžiagos leidyba	Išleista dalomoji medžiaga, visų 5–8 kl. (67) mokinių tėvai informuoti apie kiekvieno mokinio individualią pažangą ugdantis SRK. Rodiklis pasiekta.	1400 Eur		1400 Eur		0	
1.4.1. Tėvų skatinimas naudotis e. dienyne;	Tėvų, besinaudojančių e. dienyne, per dvejus metus padaugėja nuo 44 proc. iki 90 proc.	Tėvų, besinaudojančių e. dienyne padaugėjo iki 90,5 proc. Rodiklis pasiekta.						
1.4.2. Trišaliai pokalbiai aptariant ūgties dienoraštį.	Parengta 100 ūgties dienoraščių, įvykę bent 200 trišalių pokalbių	Parengta 116 ūgties dienoraščių. Rodiklis viršytas. 2020–2022 m. m. įvyko 5–8 klasėse						

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutauta	
		<p>251) trišalis pokalbis. Rodiklis viršytas.</p> <p>Susitarta: kl. vadovai fiksuoja e. dienyno skiltyje „Klasės vadovo veikla“. Rodiklis viršytas.</p>						
1.4.3. Mokinių skatinimas siekti individualios pažangos.	<p>Įrengtos viešinio vietos skatinti didžiausią pažangą 6 srityse (Pasiekimai, Asmeninė pažanga, Kūrybiškumas, Bendruomeniškumas ir iniciatyva, Gamtosauginė veikla, Sveika gyvensena) padariusius mokinius: nupirkta kompiuteris, 120 vnt. veidrodinių plytelių, parengti standai.</p>	<p>Įrengtos viešinio vietos skatinti didžiausią pažangą 6 srityse (Pasiekimai, Asmeninė pažanga, Kūrybiškumas, Bendruomeniškumas ir iniciatyva, Gamtosauginė veikla, Sveika gyvensena) padariusius mokinius: nupirkta kompiuteris, 120 vnt. veidrodinių plytelių, parengti standai.</p>	<p>1 kompiuteris. Rodiklis pasiektas. 120 vnt. veidrodinių plytelių. Rodiklis pasiektas.</p>					

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutauta	
	Parengti standai. Rodiklis pasiekta.							
Bibliotekos veiklos aktyvinimas (iš viso 8991,17 Eur)								
2.1. Projektas „Augu skaitydamas“	Projekte dalyvauja ne mažiau kaip 60 5–8 klasių mokinių.	Praturintas fondas ir įsteigti prizai. Rodiklis pasiekta.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos pagrindinį pasiekimų lygį, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygį, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.			3534,97 Eur	3534,97 Eur	0
2.2. „Tyliosios“ skaityklos įrengimas.	Įrengiama 1 patalpa – tylioji skaitykla. Įsigytas 1 akustinių baldų kompleksas, 2 langų žaliuzės. Isigytytos durys į tyliają skaityklą.	Įrengta 1 patalpa – tylioji skaitykla. Rodiklis pasiekta. 2 langų žaliuzės. Rodiklis pasiekta. 1 akustinių baldų kompleksas. Rodiklis pasiekta.	Padaugėjo iki 34. Rodiklis nepasiekta visa apimtimi. Padaugėjo iki 9, t. y. 3 mokiniais daugiau, nei planuota. Rodiklis viršytas.			5456,20 Eur	5456,20 Eur	0
								Iš veiklos 2.2. (skaityklos koordinato riau) atkelti pinigai 670 Eur durims įsigyti

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
	Išteigiama 0,25 etato tyliosios skaityklos koordinatoriaus	Išteigta 0,25 etato tyliosios skaityklos koordinatoriaus (nuo 2021 m. rugsėjo mėn., 10 mėn.) Rodiklis pasiekta.						
		Išgytos duryš į tyliąją skaityklą. Rodiklis pasiekta.						

2. Uždavins. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių atsakomybę už veiklos rezultatus, įtraukiant juos į Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimą ir įsivertinimą (Iš viso 4381,33 Eur)

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.1. Veiklos kokybės įsivertinimo grupės organizuota praktinė stažuotė į veiklos įsivertinimo srityje patyrusią mokyklą	Ivyksta 1 stažuotė, joje dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų.	2022-06-15 stažuotė „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ Prienų r. Išlaugo pagrindinėje mokykloje. Rodiklis pasiekta.	Sutartu laiku ir kokybiškai įgyvendinamos visos Mokyklos veiklos tobulinimo plano veiklos.	Sutartu laiku ir kokybiškai įgyvendinta 100 proc. MVT plano veiklų. Rodiklis pasiekta.	451 Eur	451 Eur	0	
	18 gimnazijos pedagogų. Rodiklis pasiekta.	Lyginant su 2018–2019 m. m.: - mokinių, pasiekiančių						


<p>2.2. KK inicijuotas mokytojų bendradarbiavimas įgyvendinant ir įsivertinant MVT</p>	<p>Bendradarbiavime dalyvauja ne mažiau kaip 18 gimnazijos pedagogų. Veikia bendradarbiaujančios problemų sprendimo, įgyvendinant MVT, grupės.</p>	<p>Bendradarbiavime dalyvauja 22 gimnazijos pedagogai. Rodiklis viršytas. Veikia bendradarbiaujančios problemų sprendimo, įgyvendinant MVT, grupės. Rodiklis pasiektas.</p>	<p>lietuvių kalbos pagrindinių pasiekimų lygi, padaugės nuo 29 iki 37; - mokinių, pasiekiančių lietuvių kalbos aukštesnįjį pasiekimų lygi, padaugės nuo 4 iki 6 mokinių.</p>	<p>Padaugėjo iki 34. Rodiklis nepasiektas visa apimtimi. Padaugėjo iki 9, t. y. 3 mokiniams daugiau, nei planuota. Rodiklis viršytas.</p>	<p>3512,82 Eur</p>	<p>3512,82 Eur</p>	<p>0</p>	
<p>2.3. Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas („Kolega – kolegai“ – taikant pamokos studijos metodą ir suteikiant grįžtamąjį ryšį apie SRK pasiekimų gerinimą.</p>	<p>Dirba 1 bendradarbiavimo koordinatorius. Dalyvauja 20 5–8 kl. mokytojų. Stebima 40 pamokų. Įsigyta kanceliariinių prekių.</p>	<p>Dirba 1 bendradarbiavimo koordinatorius. Rodiklis pasiektas. Dalyvavo 22 5–8 kl. mokytojai. Rodiklis viršytas. Stebėta 40 pamokų. Rodiklis pasiektas. Įsigyta kanceliariinių prekių. Rodiklis pasiektas.</p>			<p>417,51 Eur</p>	<p>417,51 Eur</p>	<p>0</p>	
<p>Iš viso</p>				<p>47 436,00 Eur</p>	<p>47 436,00 Eur</p>	<p>0</p>		

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Iš viso gauta 47 436,00 Eur


Išleista 47 436,00 Eur

Partnerio atsakingas asmuo



Žydrė Žilinskienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Mokyklos vadovas



Grita Launikonė, direktorė